



Bauabrechnung Sanierung Kirchenzentrum Eichi Niederglatt

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 24. August 2023 hat die Kirchenpflege nachfolgenden Antrag genehmigt.

Die Bauabrechnung, dat. 02.05.2023 von Bruno Bolli, Architektur & Bauleitung GmbH und die von der Finanzverwaltung Niederglatt geschriebene Kostenzusammenstellung, dat. 03.07.2023 liegen vor. Beide Zusammenstellungen weisen einen Gesamt-Baukosten-Aufwand von CHF 1'304'988.50 auf.

An den Gemeindeversammlungen im Dezember 2021 wurde bei der ref. und röm. kath. Glaubensgemeinschaft einem Gesamtkredit von CHF 1'400'00.00 für die Sanierung Kirchenzentrum Eichi Niederglatt zugestimmt. Die Kostenzusammenstellung liegt nun CHF 95'011.50 unter dem Budget - Betrag. Diese Einsparung erklärt sich dadurch, dass verschiedene Arbeiten und Beschaffungen nicht getätigt wurden.

Die Baukommission genehmigte die Gesamtrechnung, dat. 10.07.2023, mit einem Betrag von CHF 1'304'988.50.

Anteil (1/3) römisch katholische Kirchengemeinde Dielsdorf **CHF 434'996.17**

Anteil (2/3) reformierte Kirchengemeinde Niederhasli/Niederglatt CHF 869'992.33

Nach der Genehmigung durch die beiden Kirchenpflegen löste sich die Baukommission auf. Zudem wurde auch die Zusammenarbeitsvereinbarung vom 3. Januar 2021 und 31. Oktober 2022 hinfällig.

Antrag

Die Abrechnung über die Sanierung Kirchenzentrum Eichi Niederglatt mit einem Netto-Kostenanteil für die römisch-katholische Kirchgemeinde Dielsdorf von **CHF 434'996.17** zu genehmigen. (CHF 31,003.83 unter dem bewilligten Budget Betrag von CHF 467'000.00)

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Abrechnung für die Sanierung Kirchenzentrum Eichi Niederglatt zu genehmigen

Die ref. Kirchgemeinde Niederhasli/Niederglatt hat der Abrechnung am 03. Dezember 2023 zugestimmt.